
ID Task Name Varighet Start Slutt

1

2 Tilrigging 5 dager ma 30.05.22fr 03.06.22
3 Betongrehabilitering 10 dager ti 21.06.22 ma 04.07.22
4 Helsparkling, uk 

balkong, gesims og 
inngangspartier

10 dager ti 21.06.22 ma 
04.07.22

5 Maling av betong 5 dager ti 05.07.22 ma 11.07.22
6 Belegg på balkonger 3 dager ti 05.07.22 to 07.07.22
7

8 Nytt pussystem 85 dager ti 07.06.22 ma 03.10.22
9 Rivning av 

eksisterende 
system

10 dager ti 07.06.22 ma 
20.06.22

10 Nytt pussystem 60 dager ti 21.06.22 ma 12.09.22
11

12 Beslag og nedløpsrør80 dager ti 14.06.22 ma 03.10.22
13 Maling av vinduer 80 dager ti 07.06.22 ma 26.09.22
14 Nedrigging 5 dager ma 26.09.22fr 30.09.22
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